

Van dijk naar attractie

De Afsluitdijk krijgt de komende jaren een ingrijpende renovatie. Op deze kaart een overzicht van alle projecten.

Afsluitdijk

DEN OEVER

- 1

Nieuwe keersluis en versterking voorhaven
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: 2018-2022
- 2

Versterken spuicomplex en aanbrengen van pompen
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: 2018-2022
- 3

Plaatsen van installatiegebouwen t.b.v. de pompen
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: 2018-2022
- 4

Visvriendelijk spuisluisbeheer
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: in werking
- 5

Versterken van havendam de "Banaan"
Uitvoering: Rijk in opdracht van Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier
Initiatiefnemer: Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier
Planning: 2018-2019
- 6

Strekdammen verhogen
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier
Planning: 2018-2019
- 7

Waddenpoort (DNA)
Uitvoering: gemeente Hollands Kroon
Initiatiefnemer: Gemeente Hollandse Kroon, onderdeel van DNA
Planning: 2018
- 8

Vispassage Den Oever
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: gereed
- 9

Testcentrum stromingsenergie (DNA)
Uitvoering: Tidal Testing Centre
Initiatiefnemer: Tidal Testing Centre
Planning: gereed
- 10

Off Grid Test Centrum (DNA)
Uitvoering: 130 Renewables
Initiatiefnemer: 130 Renewables
Planning: 2016
- 11

Visvriendelijk schutsluisbeheer
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: in werking

DIJKTRAJECTEN

- 12

Dijkversterking met overslagbestendige dijk
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: 2018-2022
- 13

Fietspad aan waddenzeezijde
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: DNA
Planning: 2018-2022

MONUMENT

- 14

Herinrichting terrein Monument
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk en DNA
Planning: 2018-2022
- 15

Opwaarderen Monument
Uitvoering: nader te bepalen
Initiatiefnemer: DNA
Planning: nader te bepalen

BREEZANDDIJK

MONUMENT

DIJKTRAJECTEN

DEN OEVER

Legenda

- Waterveiligheid en waterbeheer
- Energie
- Economie
- Natuur

KORNWERDERZAND

HARLINGEN

FRIESE KUST

Afsluitdijk

BREEZANDDIJK

KORNWERDERZAND

FRIESE KUST

GEHELE DIJKTRAJECT

- 16

Blue Energy
Uitvoering: Redstack
Initiatiefnemer: Wetsus, Redstack, Fujifilm
Planning: in werking
- 17

Versterking spuicomplex
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: 2018-2022
- 18

Nieuwe keersluis
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: 2018-2022
- 19

Nieuwe brede sluis
Uitvoering: n.t.b.
Initiatiefnemer: Regio/DNA
Planning: n.t.b.
- 20

Democentrale stromingsenergie
Uitvoering: Tocado
Initiatiefnemer: Kornwerderzand Tidal B.V.
Planning: 2017-2018
- 21

Vismigratierivier (exclusief coupure)
Uitvoering: DNA
Initiatiefnemer: DNA
Planning: aanlegfase 2018-2022
- 22

Coupure Vismigratierivier
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: DNA
Planning: 2018-2022
- 23

Toeristische ontsluiting Kornwerderzand
Uitvoering: DNA
Initiatiefnemer: DNA
Planning: 2017-2022

- 24

Beleefcentrum
Uitvoering: DNA
Initiatiefnemer: DNA
Planning: 2017-2018
- 25

Visvriendelijk spuisluisbeheer
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: in werking
- 26

Visvriendelijk schutsluisbeheer
Uitvoering: Rijk
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: in werking
- 27

Economische ontwikkeling kuststrook (o.a. recreatie/toerisme)
Uitvoering: DNA
Initiatiefnemer: DNA
Planning: 2017-2022
- 28

Verbeteren openbare ruimte door uniformering wegmeubilair, terreinafscheidingen, hekwerken en steigers.
Uitvoering: Rijk en DNA
Initiatiefnemer: Rijk
Planning: 2018-2022